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Zalacznik nr 8 do SIWZ (Wzor umowy)
Umowa Nr ............

zawarta w dniu .......... r. pomiedzy Powiatem Buskim, ul. A. Mickiewicza 15, 28-100 Busko - Zdrdj reprezentowang
przez:

1. Jerzy Kolarz — Przewodniczacy Zarzadu Powiatu

2. Stanistaw Klimczak — Wiceprzewodniczacy Zarzgdu Powiatu
przy kontrasygnacie

3. Artur Polniak — Skarbnika Powiatu Buskiego

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”
NIP: ........... , REGON.:.............. s A,

§1
Przedmiot umowy i zasieg robét

W wyniku postepowania przetargowego o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci nie przekraczajacej kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.

»Instalacja kolektorow stonecznych na budynkach uzytecznosci publicznej i domach prywatnych na
terenie Gmin tj. Sedziszéw, Wislica, Stopnica, Tuczepy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec — Zdréj,
Pacandw, Pinczow, Kije " w trybie ,projektuj i wybuduj”.

Zadanie stanowigce przedmiot zamodwienia bedzie wspotfinansowane ze $rodkéw Szwajcarsko-Polskiego
Programu Wspodtpracy w ramach Projektu pn. ,Instalacja systemow energii odnawialnej na
budynkach uZytecznosci publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego
i pinczowskiego”

-+ Gmina Sedziszow
Zamawiajgcy

Projekt wspotfinansowany przez Szwajcarie w ramach szwajcarskiego programu wspofpracy z nowymi krajami
cztonkowskimi Unii Europejskiej”
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Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1.

=

Zaprojektowanie i budowe INSTALACII SOLARNYCH dla budynkéw mieszkalnych typu A, B, C zlokalizowanych
na terenie Powiatu Buskiego — NIE DOTYCZY.

Zaprojektowanie i budowe INSTALACII SOLARNYCH dla obiektéw uzytecznosci publicznej:
e Placéwka Opiekunczo — Wychowawcza w Winiarach, Winiary 58, 28-136 Nowy Korczyn
e Dom Pomocy Spotecznej w Gnojnie, Gnojno 118, 28-114 Gnojno

e Budynek Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej w Busku — Zdroju, ul. Waryniskiego 12, 28-100
Busko - Zdrdj

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitorujgcego
Przeprowadzenie szkolen przysztych uzytkownikéw instalacji solarnych.

Wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej oraz tablic pamigtkowych, z informacjg o tytule i realizacji
projektu, udzielonym wsparciu i zakresie realizowanych inwestycji — zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji
SPPW- w miejscach wskazanym przez Zamawiajgcego

Szczegotly dotyczace Przedmiotu Zamoéwienia zawarte zostaty w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym (stanowigcym zalacznik nr 5 do niniejszej Umowy).

§2

Prace Projektowe

. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg niezbedng do wykonania rob6t budowlanych wraz
z dostawg i instalacjg kolektoréw stonecznych. W ramach prac projektowych do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:

1.1. Pozyskanie niezbednych materiatéw i elementéw wymaganych do realizacji zadania w tym m.in.:

1.1.1. oceny stanu technicznego stropodachéw/dachéw budynkéw oraz elewacji na ktorym planowane jest
posadowienie konstrukgji z kolektorami stonecznymi,

1.1.2. zinwentaryzowanie stanu istniejgcego instalacji,

1.1.3. przeprowadzenie inwentaryzacji istniejgcej instalacji odgromowej w celu okreslenia jej przydatnosci na
potrzeby przedmiotowego zadania lub zaprojektowanie nowej (dot. tylko budynkdéw uzytecznosci
publicznej),

1.1.4. sporzadzenie wszelkich innych opracowan, ktdrych potrzeba ujawni sie w trakcie prac projektowych
i realizacji,

1.1.5. W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, kolektory stoneczne mogg by¢ umieszczone w innym
miejscu Scisle zwigzanym z danym budynkiem mieszkalnym, np.:

1) na gruncie, obok budynku w miejscu przygotowanym do montazu przez wtasciciela nieruchomosci,
wg wytycznych Wykonawcy;

2) na budynku gospodarczym potozonym obok budynku mieszkalnego, jesli w budynku tym znajduje
sie piec c.0. stuzacy réwniez do uzyskania c.w.u. Wybdr optymalnej lokalizacji kolektora
stonecznego bedzie uzgodniony z wiascicielem/wilascicielami  nieruchomosci w  czasie
projektowania.

1.2. Uzyskanie dokumentdw niezbednych do otrzymania przez Zamawiajgcego decyzji, opinii lub uzgodnien

z whasciwymi urzedami.

1.3. Opracowanie dokumentacji projektowej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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W przypadku konieczno$¢ pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robdt nalezy wykonac
dokumentacie w 5 egz. W przypadku braku takiej koniecznosci- nalezy wykona¢ dokumentacje w 3 egz.
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja projektowa ma by¢é opracowana w wersji
papierowej i 1 egzemplarzu w wersji cyfrowej na nosnikach elektronicznych — w formacie DWG i PDF,
teksty doc. i PDF.  Dokumentacja projektowa powinna zawierac co najmniej:

1.3.1. kompletny schemat ideowy instalacji solarnej z zaznaczonym miejscem do wpiecia istniejgcej lub
wykonywanej przez wiasciciela budynku instalacji c.w.u., oraz projektowanym podtgczeniem do
zasobnika c.w.u. - innego zrodta ciepta, a w przypadku jego braku - grzatki elektrycznej jako
alternatywnego zrédta ciepta dla przygotowania cieplej wody uzytkowej, przy czym koszt zakupu
grzatki lezy po stronie wiasciciela nieruchomosci.

1.3.2. czes$¢ opisowg do schematu ideowego okreslajaca:

1) orientacje dachu (azymut) i kat pochylenia dachu,

2) opis rodzaju dachu i jego konstrukgiji,

3) opis pokrycia dachowego,

4) orientacje kolektoréw stonecznych (azymut) i kat pochylenia kolektoréw wzgledem poziomu,

5) elementy instalacji solarnej wystepujacej w schemacie ideowym, ze szczegdinym
uwzglednieniem wezta solarnego,

1.3.3. wykaz urzadzen instalacji solarnych ze specyfikacja techniczng urzadzen,

1.3.4. wykaz pozostatych elementow projektowanej instalacji solarne;j.

Uwaga 1. Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej instalacji solarnych, dotyczace
budynkéw i ich wyposazenia, Wykonawca pozyskuje z wiasnych pomiaréw i z aktualnego zastanego stanu
faktycznego.

Uwaga 2. Przed przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu, dokumentacja winna zostaé
uzgodniona z wiascicielem/wtascicielami budynku lub osoba uprawniong do jego/ich reprezentowania oraz
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

1.4. Przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu.

1.5. Opracowanie ,Obliczen symulacyjnych efektu jaki wnosi zaprojektowana instalacja solarna” w programie
komputerowym (np. T-SOL, POLYSUN lub réwnowaznym) wykazujgcych nastepujgce dane:

—  moc zainstalowanych kolektorow (kW)

- zainstalowana powierzchnie taczna kolektoréw oraz powierzchnie pojedynczego kolektora (m?)
—  liczbe kolektoréw (szt.)

— napromieniowanie powierzchni kolektora

- energia oddana obiegu kolektoréow

— dostawa energii dla c.w.u.

—  energia systemu solarnego do c.w.u.

— doprowadzona energia z ogrzewania wspomagajgcego

—  redukcja emisji CO, (kg)

— roczna sprawno$¢ systemu (%) z rozbiciem na poszczegdlne miesigce uwzgledniajgca stopien
pokrycia energii przez kolektory (%), zapotrzebowanie na energie, pokrycie ciepta przez kolektory
(%).

Wynik przedmiotowych Obliczern symulacyjnych winien potwierdza¢ osiggniecie przez instalacje efektu
ekologicznego okreslonego w audycie energetycznym odpowiednio dla danego budynku.
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1.6. Zaprojektowane i zastosowane kolektory stoneczne muszg by¢ odporne (bez utraty gwarancji) na wysoka
temperature. Wystgpienie standéw wysokiej temperatury w instalacji w okresie standw postojowych
podczas silnego nastonecznienia (np. nieobecnosci wiasciciela w zwigzku z wyjazdem wakacyjnym,
zanikiem pradu) oraz mrozéw nie moze by¢ powodem utraty gwarancji.

1.7. Zastosowanie systemu instalacji solarnych przystosowanego do montazu na réznych typach dachéw bez
wzgledu na rodzaj pokrycia (za wyjatkiem pokrycia zawierajgcego azbest, ktére jest wykluczone), na
elewacji lub w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach w innym miejscu $ciSle zwigzanym z danym
budynkiem mieszkalnym, tj. na gruncie lub na budynku gospodarczym.

1.8. Przygotowanie dokumentacji celem uzyskania przez Zamawiajgcego wszelkich decyzji administracyjnych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

2. Dokumentacje projektowe dotyczgce wykonania instalacji solarnych w poszczegdlnych budynkach podlegaja
odbiorom przez Zamawiajgcego.

2.1. W celu dokonania odbiorow Wykonawca przekazuje do siedziby Zamawiajgcego, wykonane sukcesywnie
dokumentacje projektowe, ktore zostaty uzgodnione z wiascicielem/wiascicielami budynkéw lub osobg
uprawniong do jego/ich reprezentowania oraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Do przygotowanego przez Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca zafgcza
pisemne o$wiadczenie, ze prace wykonane s3 zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami i ze
zostaty wydane Zamawiajgcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, ktéremu maja
stuzy¢ (realizacja robdt budowlanych).

2.3. Protokdt o ktorym mowa w powyzszym pkt 2.2 powinien zosta¢ podpisany w ciggu 14 dni od dnia
doreczenia dokumentacji projektowe;j.

2.4. W razie odmowy przyjecia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji Wykonawcy powinien nastgpic
w terminie 14 dni z pisemnym podaniem przyczyn nie przyjecia dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego.

2.5. Za date stwierdzajgcg wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zakonczenia prac projektowych, przyjmuje
sie dzien, w ktérym techniczno-prawne czynnosci odbioru zostaty zakonczone w odniesieniu do ostatniej

dostarczonej dokumentacji projektowej, a wykonana dokumentacja zostata wydana Zamawiajgcemu przez
Wykonawce.

2.6. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania projektowe, a sprawdza jedynie
kompletnos¢ przekazywanej dokumentacji. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich zauwazonych
brakach i wadach dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia. Skorzystanie
Zamawiajgcego z uprawnien wynikajagcych z tych postanowien, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie umowy.

3. Pokrycie optat za uzgodnienia branzowe oraz wszystkich innych kosztéw zwigzanych z opracowaniem projektu
lezy po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca sprawuje nadzor autorski w odniesieniu do opracowanych dokumentacji projektowych na etapie
realizacji rob6t montazowych.

§3
Roboty budowlane
1. Wykonawca przystgpi do wykonywania robét budowlanych w poszczegdlnych budynkach po:

1.1. Odbiorze dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego, dotyczacej wykonania instalacji solarnej w tych
budynkach,
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Przeprowadzeniu spotkan informacyjnych z wiascicielami budynkéw, w ktérych bedg wykonane instalacje
solarne,

Przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu prowadzenia robdt budowlanych (budowy).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1

2.2,

Zakup i dostawa kompletnych instalacji solarnych z kolektorami stonecznymi pfaskimi oraz
koniecznego wyposazenia dodatkowego wg dokumentacji projektowych,

Wykonanie niezbednych robdt budowlanych, adaptacyjnych, naprawczych (okreSlonych na etapie prac
projektowych po przeprowadzeniu inwentaryzacji) towarzyszacych montazowi kolektoréw i wykonaniu
instalacji na potaci dachu lub elewacji obiektéw (w tym m.in. przygotowanie powierzchni dachowej
przeznaczonej do posadowienia kolektoréw stonecznych, montaz konstrukcji pod kolektory, barierek
zabezpieczajgcych na dachu, podestdéw drewnianych).

UWAGA jezeli w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zajdzie konieczno$¢ montazu kolektora na gruncie
obok budynku, zaréwno za przygotowanie terenu pod montaz kolektora jak i jego zagospodarowanie po
montazu odpowiada wtasciciel nieruchomosci.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Montaz kolektoréw stonecznych na zaprojektowanej konstrukcii,

Wykonanie rurarzu i potaczen hydraulicznych, armatury towarzyszacej, izolacji termicznych oraz prac
zabezpieczajacych,

Podtaczenie do wykonanych instalacji solarnych (zasobnika c.w.u.) istniejgcych Zrddet ciepta w celu
zbilansowania ciepta niezbednego do przygotowania c.w.u., a w razie jego braku, mozliwo$¢ zamontowania
grzatek elektrycznych o wiasciwej mocy, przy czym koszt zakupu grzatki lezy po stronie wiasciciela
nieruchomosci.

Uruchomienie techniczne podtgczonych instalacii,

Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robdt do przeprowadzenia na swdj koszt
dodatkowych préb i badan, ktdre majg na celu potwierdzenie jakosci wykonywanych lub wykonanych robdt,

1.

w

tym montowanych lub zamontowanych urzadzen (np. kolektoréw stonecznych) — zlecajac przeprowadzenie

prob i badan wybranym jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy ww.
badania wykazg, ze jako$¢ urzadzen, materiatdw nie jest zgodna z ofertg Wykonawcy i wymaganiami
postawionymi przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wowczas zobowigzany do
zrefundowania Zamawiajgcemu wydatkow poniesionych na te proby i badania, oraz do ponownego wykonania
robdt w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

§4

Monitoring, szkolenia i promocja

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Wykonanie systemu monitorujgcego:

1.1.

Po zakonczeniu instalacji kolektorow stonecznych Wykonawca zainstaluje na co najmniej +8-wykenanyeh

instalacjach-solarnyeh—na—budynkach—prywathyeh—typu-A—B—Coraz 3 obiektach uzytecznosci publicznej

elektroniczny system monitoringu efektywnosci funkcjonowania instalacji w kontek$cie ich sprawnosci
technicznej, produkcji energii i efektdw ekologicznych
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1.2. Wyboru 10 lokalizacji na budynkach prywatnych dokona Zamawiajgcy po wdrozeniu Projektu — NIE
DOTYCZY.

1.3. System musi by¢ kompatybilny z systemem monitoringu funkcjonujgcym na terenie gmin powiatu buskiego
i pinczowskiego.

1.4. Dyspozytornia systemu monitorujgcego dla catego Projektu umieszczona jest na terenie Miasta Busko —
Zdrdj, budynek Miasta i Gminy Busko- Zdrdj ul. Mickiewicza 10.

1.5. Koszty wykonania systemu monitoringu w ramach niniejszej Umowy rozliczone beda zgodnie
z zalacznikiem nr 1 do Oferty ,Wykaz cen ogdtem”.

2. Przeprowadzenie szkolen przysztych uzytkownikow instalacji solarnych:

3.1. Wykonawca przed oddaniem instalacji do uzytkowania przeszkoli wiascicieli budynkdw mieszkalnych w
zakresie obstugi instalacji solarnych,

3.2. Po zakonczeniu szkolenia Wykonawca uzyska od wiascicieli budynkow pisemne o$wiadczenia, dotyczace
nabycia wiedzy przez wtascicieli budynkéw w zakresie prawidtowej obstugi instalacji solarnej. Szkolenia te
beda odbywaty sie sukcesywnie, odpowiednio do postepdw realizacji robdt,

3.3. Udziat przedstawiciela Wykonawcy — eksperta w dziedzinie energii odnawialnej — w sesjach szkoleniowych
w zakresie korzystania z instalacji solarnych, obejmujgcych réwniez zagadnienia S$rodowiskowe,
organizowanych przez Zamawiajacego dla poszczegélnych grup uzytkownikéw, w zwigzku z podpisywaniem
umow z mieszkancami,

3.4. Przekazanie uzytkownikowi za pokwitowaniem, podczas odbioru poszczegdlnych instalacji kompletu
informacji  dot. wykonanej instalacji solarnej, umieszczonego w segregatorze opatrzonym logami
Programu.

4. Promocja o uzyskanym wsparciu ze srodkéw SPPW:

4.1. Wykonanie tablicy informacyjnej i umieszczenie jej w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia robdt,

4.2. Wykonanie tablic pamigtkowych nie pdzniej niz w dniu zakonczenia robdt tj. do dnia ..........
i umieszczenie ich na obiektach uzytecznosci publicznej oraz w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

4.3. Tablice powinny zawiera¢ informacje o tytule i realizacji projektu, udzielonym wsparciu i zakresie
realizowanych inwestycji — zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji SPPW,

4.4. Wykonanie naklejek informacyjnych, ktore nalezy naklei¢ na kazdej z instalacji solarnych, na zbiorniku
lub zespole pompowym (w miejscu widocznym), przed dokonaniem odbioru danej instalacji solarnej przez
Zamawiajgcego. Naklejki beda wykonane wediug wytycznych SPPW o wymiarach 10x5 cm w kolorze,
informujacych o podmiocie dotujgcym inwestycje.

§5
Podstawowe prawa i obowiazki stron
1. Obowiazki Wykonawcy:

1.1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zamoéwieniem, sztukg budowlang,
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami z nalezytg starannoscia,

1.2. Wykonawca zobowigzuje sie do osiggniecia efektéw ekologicznych i ekonomicznych zadeklarowanych
w ,,Obliczeniach symulacyjnych efektu jaki wnosi zaprojektowana instalacja solarna”,

1.3. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ nadzdr nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn.
kierownik(cy) robdt powinni posiada¢ wymagane uprawnienia i doswiadczenie zawodowe,
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1.4.

1.5.

1.6.

Wszelkie powiadomienia i korespondencje pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg nalezy przekazywac
osobiscie lub wysyta¢ pocztg do siedziby Zamawiajgcego i Wykonawcy na adres wskazany w niniejszej
umowie. Dopuszcza sie przekazywanie korespondencji droga elektroniczng, przy czym oryginaty pism
powinny by¢ niezwtocznie przekazane stronom,

Zaleca sie, aby Wykonawca przed rozpoczeciem zadania dokonat ogledzin terenu objetego inwestycja, by
w razie stwierdzonych niejasnosci domagac sie od Zamawiajgcego pisemnych instrukcji i objasnien,

W szczegdlnosci Wykonawca, przed rozpoczeciem prac projektowych oraz podczas ich trwania, jest
zobowigzany do zapoznania si€ z:

1.6.1. wymaganiami zwigzanymi z obiektami sasiadujgcymi,

1.6.2. elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie inwestycji i w jego sgsiedztwie,

1.6.3. sposobem dojazdu, mozliwoscig komunikacji i parkowania,

1.6.4. obowigzujgcymi przepisami administracyjnymi odnoszacymi sie do bezpieczenstwa wokot terenu

budowy,

1.6.5. warunkami ochrony konserwatorskiej,

1.6.6. warunkami ochrony $rodowiska,

1.6.7. istniejgcymi elewacjami budynkow.

1.7.

1.8.

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca opracuje i ztozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo —
finansowo-terminowy wykonania przedmiotu zamowienia uwzgledniajgcy terminy opracowania
dokumentacji projektowej oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia prac budowlano-montazowych

z uwzglednieniem ewentualnych przestojow oraz podziatu na poszczegdlne roboty,

Harmonogram poczatkowy zostanie dostarczony Zamawiajgcemu najpozniej do 7 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy, przy czym Harmonogram powinien uwzgledniaé nastepujace wytyczne:

1.8.1. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie instalacji solarnej w ramach jednego budynku prywatnego nie

trwato diuzej niz 2 dni robocze nastepujace po sobie , przy czym montaz kolektoréow stonecznych na
dachu obiektu nie moze trwaé dtuzej niz 1 dzien roboczy,

1.8.2. nie dopuszcza sie aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat rozpoczetg robote w zakresie

jednego budynku,

1.8.3. w razie koniecznosci Wykonawca bedzie sktadat stosowng aktualizacje tego harmonogramu,

1.9.

1.10.

1.11
1.12

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca bedzie skladat Zamawiajgcemu comiesieczny pisemny raport
z postepu z realizacji Inwestycji do 20 dnia kazdego miesigca, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku powstania istotnych odstepstw od harmonogramu rzeczowo-finansowo-
terminowego Inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest wraz z raportem przedstawi¢ plan dziatan
naprawczych podlegajgcych zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajagcego o zagrozeniach, ktére mogg
mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robét, opdznienia planowanej daty zakonczenia
robdt,

. Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt zaplecze budowy,

. Wykonawca jest zobowigzany do:

1.12.1. zatrudnienia wystarczajgcej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami i do$wiadczeniem

pozwalajacymi na prawidtowe i terminowe wykonanie prac projektowych i robot,

Umowa Powiat Buski strona 7z 25



SWISS
CONTRIBUTION

1.12.2. utrzymywania w dobrym stanie dostepu do placu budowy (w tym drog dojazdowych),

1.12.3. informowania w odpowiednich terminach dysponentéw sieci o zamierzonych robotach majgcych

zwigzek z w.w. sieciami,

1.12.4. zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu i zieleni, w przypadku jego uszkodzenia — odtworzenie do

stanu pierwotnego,

1.12.5. zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan i odbiorow wg polskich norm,

obowigzujgcych warunkéw technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych w uzgodnieniach
i decyzjach formalno-prawnych do projektu wraz z uzyskaniem do dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robét, dokumentéw potwierdzajacych pozytywne odbiory,

1.12.6. po zakonczeniu robodt, a przed dniem odbioru robét przez Zamawiajgcego - usuniecia z terenu budowy

wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz uporzadkowania miejsc wykonywania prac
objetych zamdwieniem,

1.12.7. serwisowania i przeprowadzania przegladdw technicznych urzadzen objetych zamdwieniem.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

Wykonawca zobowigzuje sie do dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robodt
w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych. W przypadku
uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania porzadku na Placu Budowy mimo wezwan ze strony
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zatrudni inng firme do prac porzadkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych zainteresowanych instytucji, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych tg ustawa, a dotyczacych prowadzonych robdt na budowie,

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do
czasu kontynuacji robét lub odbioru koncowego,

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

Wykonawca zobowigzuje sie do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy,
jak rowniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wihasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentdow terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

W ramach obowigzujgcej gospodarki odpadami Wykonawca bedzie utylizowat odpady pochodzace
z wykonania robdt i ponosit koszty tej utylizacji. Obowigzuje przestrzeganie przepisow: ustawy z dnia
27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami) oraz ustawy
z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z pOzniejszymi zmianami). Powotane przepisy
prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego
w tym zakresie,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz. i dozor
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym
od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami, w tym rowniez na sasiednich
nieruchomosciach,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikdw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
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w petnej wysokosci,

1.22. Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspOtpracy z wiascicielami budynkéw, w ktdrych zostang
wykonane instalacje solarne, zwtaszcza w zakresie ustalania termindw montazu kolektoréow oraz
prowadzenia szkolen uzytkownikéw,

1.23. Kierownik budowy/robdt, zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy (zeszytu budowy) na
potrzeby dokumentowania robot budowlanych Kierownik budowy/robdt dziata¢ bedzie w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikajgcymi
Z tej ustawy,

1.24. Wykonawca do dnia odbioru koficowego przekaze Zamawiajgcemu plan serwisowania urzadzen objetych
zamoOwieniem wraz z wykazem podmiotdow upowaznionych do dokonania przegladéw serwisowych
w okresie gwarancji,

1.25. Wykonawca dokona tlumaczen na jezyk angielski dokumentacji powstatej w procesie wykonywania
przedmiotu zamoéwienia w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na podstawie wymagan
otrzymanych od Instytucji Dofinansowujacej.

1.26. Ochrona danych osobowych ( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1182 ). Wykonawca o$wiadcza, ze dotozy szczegdlnej starannosci w celu ochrony danych
osobowych 0sdb wobec ktdrych swiadczy ustugi zwigzane z realizacjg zleconego zadania.

2. Obowiazki Zamawiajacego:

2.1. Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy zakonczy przekazywanie Wykonawcy
wykazoéw budynkdéw mieszkalnych obejmujacych min. 10% ilosci instalacji przewidzianych do wykonania w
ramach umowy. Wykazy pozostatych budynkéw bedg przekazywane sukcesywnie, w taki sposdb, aby
umozliwi¢ Wykonawcy dotrzymanie termindw okreslonych w § 6 ust.1. Nie wywigzanie sie Zamawiajgcego
z powyzszych obowigzkow bedzie podstawa do wydtuzenia terminu realizacji zadania.

2.2. Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski nad prowadzonymi pracami,
2.3. Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu zamdwienia wykonanego w sposdb nalezyty,

2.4. Zamawiajacy bedzie dokonywat terminowych zaptat za wykonane i odebrane prace (projektowe oraz
budowlane),

2.5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli w trakcie realizacji zadania kolejnosci wykonania
poszczegdlnych etapdw inwestycji.

§6
Terminy wykonania prac
1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie: od dnia podpisania Umowy do dnia .......ccceemmeninrmaninnnns
przy czym:

» Dostawa i montaz tablic informacyjnych — nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia robét
» Dostawa i montaz tablic pamigtkowych — nie pdzniej niz w dniu zakonczenia robdt

2. Plac budowy budynkdéw uzytecznosci publicznych bedzie przekazywany Wykonawcy protokolarnie przy udziale
wiasciciela / zarzadcy nieruchomosci oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 7 dni od daty protokotu
odbioru dokumentacji projektowej dla danego zakresu przedmiotu zamdwienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania mieszkancow budynkéw prywatnych oraz zarzadcéw
budynkéw uzytecznosci publicznej o planowanym wejsciu w teren nie pozniej niz z 7-dniowym
wyprzedzeniem.
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Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie instalacji solarnej w ramach jednego budynku prywatnego nie trwato
dtuzej niz 2 dni robocze nastepujgce po sobie. Nie dopuszcza sie aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca
przerwat rozpoczetg robote w zakresie jednego budynku.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy dotrzymanie terminu
zakonczenia prac i w zwigzku z tym wyraza zgode na prowadzenie prac w sposéb wielozmianowy oraz w dni
wolne od pracy i nauki szkolnej.

§7
Materialy

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia zostaty okreslone w zatgczniku nr 5 do
umowy ,Programie Funkcjonalno-Uzytkowym”.

Przed rozpoczeciem robot - z wyprzedzeniem 2 tygodni, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) do zatwierdzenia poszczegdlne materiaty i urzadzenia
z wyszczegolnieniem ich producenta oraz parametréw technicznych. Dostarczone i uzyte wyroby budowlane
oraz urzadzenia muszg by¢ catkowicie nowe (tzn. muszg mie¢ date produkcji z roku ich wbudowania lub roku
poprzedzajgcego wbudowanie), wyprodukowane z odpowiednich materiatéw, kompletne, sprawne i wolne od
wad zaréwno fizycznych, jak i prawnych, nie obcigzonych prawem osdb trzecich.

Tylko materiaty i urzadzenia zatwierdzone przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) mogag
by¢ wbudowane.

Wszystkie urzadzenia danego typu powinny pochodzi¢ od jednego producenta i stanowi¢ jeden model.
W uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego), dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentdéw, przy zachowaniu takich samych
lub wyzszych parametrow Technicznych urzadzen i materiatow.

Wszystkie wyroby (urzadzenia, materiaty, odczynniki), ktore zostang uzyte do wykonania robot budowlanych
winny posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajace je do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami) oraz przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883) oraz rozporzadzen
wykonawczych do ww. ustawy.

Materialy i urzadzenia, ktdre nie sg okreslonej jakosci bedg odrzucane. Wymagania jakoSciowe okreslono
w Dziale II ust.10 PFU. Odrzucone materiatly zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy w terminie
podanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a jezeli to nie nastapi, przez Zamawiajgcego na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Kazda robota, w ktorej wykorzystano odrzucone materiaty nie zostanie przyjeta.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow i urzadzen: kopie faktur zakupu wraz z certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna.

Przed wbudowaniem materiatéw i urzadzen, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) o miejscu ich sktadowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiatéw do wbudowania.
Kazda ocene nalezy potwierdzi¢ na pismie.

Wszystkie materiaty budowlane podlegajg biezagcym badaniom na terenie budowy. Wykonawca zapewni ha
swoéj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do wykonania prébek i zbadania jakosci, uzytych
materiatow oraz dostarczy wymagane probki materiatow. Miejsca do pobrania prébek i przeprowadzenia
badan wskazuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym.
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Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem 3 dni roboczych Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajgcych. Zgtoszenie nastgpi w formie wpisu do dziennika budowy (zeszytu budowy) potwierdzonego
pismem lub faksem. Jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy sposob o tych faktach Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest, na wiasny koszt, odkry¢ te roboty lub wykona¢ rozkopy niezbedne
do zbadania tych robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

§8
Powierzenie prac Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Robot lub ustug innym jednostkom, pod warunkiem, ze
posiadajg one odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikéw najemnych
i robotnikdw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych
przedstawicieli, pracownikdw najemnych i robotnikow.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego. Przepisy art. 647 kodeksu cywilnego stosuje sie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozenia zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i jej zmian.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4

Niezgtoszenie w terminie 14 dni pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku o ktérym mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada

zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych
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warunkéw zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
4, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;j.

12. Przypisy ust. 3 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia

14.Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktéregokolwiek z podwykonawcéw nie wymaga aneksu do
umowy.

15. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada
solidarnie z wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba
ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

16. W przypadku podzlecenia robdt Podwykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie:
- mozliwo$¢ uczestniczenia w odbiorze robdt,
- kontrole ptatnosci dla Podwykonawcy,

- wstrzymanie wyptat naleznych Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan wobec Podwykonawcy

§9
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
zgodnie ze SIWZ oraz wybrang w trybie przetargu ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie umowne

w wysokosci:
Netto: ....ccovvvvennnnns Zb (STOWNI I .ue e )
Podatek VAT (23%): .cccovveernireeennnnnennns zt
Brutto: ...ccoovveviiiiiien, ZE (SIOWNI e )

Szczegotowy podziat ceny wykazany zostat w Zatgczniku nr 1.1 ,Wykaz cen ogdtem” do niniejszej Umowy.

2. Rozliczanie Wykonawcy za wykonane zamdwienie bedzie nastepowato na podstawie szczegdtowego podziatu
cen jednostkowych netto zawartych w zatgczniku nr 1 do oferty ,Wykaz cen ogétem”.

3. Podatek od towardw i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

5. Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty oraz stawek i cen
wymienionych w Ofercie, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania kontraktowe, a takze wszystko,
co moze byc¢ konieczne dla whasciwego wykonania i wykonczenia Robot oraz usuniecia usterek, oprocz takich,
jakie wyraznie zostaty wytgczone Umowa z zakresu zobowigzan Wykonawcy.
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§10
Rozliczenie wykonanych robét
1. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie zamoéwienia nastgpi na podstawie:

1.1. Faktur czeSciowych wystawianych kwartalnie w wysokosci 80% wartosci prac faktycznie wykonanych w
danym okresie rozliczeniowym, obliczonej na podstawie faktycznego zaawansowania prac projektowych
wedtug cen podanych w tabeli z zatgcznika nr 1 do Oferty ,,Wykaz cen ogdtem” (wiersz 1 — kolumna nr 8
dla budynkéw prywatnych, wiersz 3. — kolumna nr 8 dla budynkdéw uzytecznosci publicznej wiersz 3 —
kolumna 8) — wystawionych po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej, jej
weryfikacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na budowe / lub potwierdzeniu zgtoszenia robdt (w przypadku koniecznosci uzyskania tych
dokumentow);

1.2. Faktur czeSciowych wystawianych kwartalnie w wysokosci 80% warto$ci robét faktycznie wykonanych w
danym okresie rozliczeniowym obliczonej na podstawie faktycznego zaawansowania robét wedtug cen
podanych w tabeli z zatgcznika nr 1 do Oferty ,Wykaz cen ogdtem” (wiersze od 2.1 do 2.3 — kolumna nr
8 dla budynkéw prywatnych, wiersze 4. — kolumna nr 8 dla budynkéw uzytecznosci publicznej) —
wystawionych po zakonczeniu danego zakresu prac oraz na podstawie Protokotu Odbioru CzeSciowego
potwierdzonego przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego;

1.3. Faktury czesciowej w wysokosci 80 % ceny okreslonej w wierszu 5 — kolumna 8 w tabeli z zatgcznika nr 1
do Oferty ,Wykaz cen ogdtem” — wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru CzeSciowego robot
w zakresie wykonania systemu monitorujacego,

1.4. Faktury czesSciowej w wysokosci 80 % ceny okresSlonej w wierszu 6 — kolumna 8 w tabeli z zatgcznika nr 1
do Oferty ,Wykaz cen ogdétem” — wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Cze$ciowego Robot
w zakresie przeprowadzenia szkolen uzytkownikow instalacji solarnych,

1.5. Faktury czesciowej w wysokosci 80 % ceny okreslonej w wierszach 7 — kolumna 8 w tabeli z zatgcznika
nr 1 do Oferty ,Wykaz cen ogdtem” — wystawionej na podstawie Protokotu odbioru cze$ciowego robdt w
zakresie montazu tablic informacyjnej i pamigtkowych.

1.6. Faktury koricowej w wysokosci min. 20% wynagrodzenia brutto, o ktdorym mowa w § 9 ust.1 niniejszej
umowy — wystawionej po zakonczeniu realizacji zamdwienia i protokolarnym, bezusterkowym Odbiorze
Koricowym catosci zadania objetego niniejszg umowa.

2. Platnosci bedg dokonywane na podstawie faktur sktadanych na dziennik podawczy Zamawiajgcego — nie
czesciej niz 1 raz na kwartat. Integralnym zatgcznikiem faktury VAT bedzie stosowny Protokét Odbioru
Czesciowego/Koncowego przedstawiajgcy zakres i zaawansowanie robot wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, potwierdzony przez Kierownika Budowy, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

4. Wraz z fakturg czesciowa Wykonawca dostarczy o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce otrzymanie w terminie zaptaty wymagalnego im wynagrodzenia.

5. Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca dostarczy o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce dokonania zaptaty naleznego im wynagrodzenia objetego réwniez fakturg koncowg wraz z
o$wiadczeniem podwykonawcow potwierdzajgcym otrzymanie zaptaty od Wykonawcy za caly zakres robét
objetych Umowg oraz zrzeczeniem sie przez podwykonawcow roszczen z tytutu Umowy w stosunku do
Zamawiajacego.
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4i 5,
Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Wynagrodzenie, o
ktéorym mowa w ust. 7, nie dotyczy naleznosci powstatej w wyniku zawartej przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 7. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnoSc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa
w ust. 7, zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony zgodnie os$wiadczajg, Zze terminy pfatnosci za roboty podzlecone przez Wykonawce przewidziane w
umowach z podwykonawcami oraz za roboty podzlecone przez podwykonawcdw przewidziane w umowach z
dalszymi podwykonawcami nie mogg by¢ dtuzsze niz terminy ptatnosci wynikajgce z niniejszej umowy.

Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprawdzi pod wzgledem merytorycznym faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi wystawionymi przez Wykonawce.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi.

Faktury ptatne beda przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy tj.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.
§11
Rozwigzanie i zmiana warunkéw umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:
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1.1. Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat roboty z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie wznowit ich pomimo wezwan Zamawiajgcego przez okres diuzszy niz 2 tygodnie,

1.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujagcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

1.3. Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowg lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo wezwan Zamawiajgcego przez okres dtuzszy niz
2 tygodnie,

1.4. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego zleci przeprowadzenie wszystkich robot lub przewazajacej ich czesci
Podwykonawcom.

1.5. Wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane Ilub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zaszta konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%wartosci umowy w sprawie przedmiotowego zaméwienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce postanowienia
szczegotowe:

2.1. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokét dostaw/robot w toku wg stanu na dzien
odstgpienia,

2.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy,

2.3. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych dla tego zadania, ktore
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych dostaw/robdt nie objetych niniejszg umowg
— jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego — w celu odkupienia ich od
Zamawiajgcego,

Zakazuje sie zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem postanowien ust. 4.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy:

4.1. dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na termin wykonania robdt bedacych przedmiotem
nadzoru (np. kleski Zzywiotowe, niesprzyjajgce warunki atmosferyczne), powodujgce koniecznosé
przerwania robot bedacych przedmiotem nadzoru, potwierdzong przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy (zeszytu budowy),

4.2. zmiany ilosci budynkéw prywatnych typdw A, B, C w stosunku do stanu wyj$ciowego, weryfikacjg wstepnie
przyjetego typu zestawu na etapie projektowania lub innych okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto
przewidziec na etapie przygotowania inwestycji do realizacji. Wartos¢ robot wytgczonych, zwiekszonych lub
zamiennych zostanie ustalona w oparciu o wylgczony, zwiekszony lub zamieniony zakres przedmiotu
zamdwienia oraz w oparciu o stosowne ceny jednostkowe wymienione w zatgczniku nr 1 do oferty ,Wykaz
cen ogotem”. W takim wypadku nastgpi korekta wynagrodzenia umownego do kwoty wynikajacej z
iloczynu faktycznie wykonanych jednostek robdt i cen jednostkowych z oferty i ustalenie jego nowej
wysokosci w aneksie do umowy.

4.3. W przypadku, gdy nastagpi zmiana:
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4.3.1.

spowodowana montazem instalacji poza budynkiem mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym
przekraczajgcym 300m? powierzchni uzytkowej, nalezy naliczy¢ podatek VAT wg obowigzujacej
stawki. W takim przypadku zmianie ulegnie cena kontraktowa brutto dla poszczegdinych
elementéw w oparciu o zatgcznik nr 1 do oferty "Wykaz cen ogétem”

5. Odstgpienie od umowy lub zmiana warunkéw umowy powinny nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Zmiany warunkdow umowy okre$lone w § 11 ust. 4-5 nastgpig w formie pisemnej w oparciu o sporzgdzony
aneks do Umowy.

7. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

7.1. Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 30
dni od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie.

7.2. Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru przedmiotu zamoéwienia badz odmawia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

§12

Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania bedg kary umowne.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:

2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2.1.1.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy:

wykonanie prac projektowych: w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w tabeli z zatgcznika
nr 1 do Oferty ,Wykaz cen ogdtem” (kolumna 8) za kazdy dzier zwtoki w stosunku do terminéw
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowo - terminowym o ktérym mowa w § 5 ust. 1
pkt.1.7. umowy,

wykonanie robdt: w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreSlonego w tabeli z zatgcznika nr 1.1 do
Oferty ,Wykaz cen ogdtem” (kolumna 8 ) za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminow
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowo- terminowym o ktorym mowa w § 5 ust.1.
pkt 1.7. umowy,

wykonanie systemu monitorujgcego: w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okres$lonego w tabel
z zatgcznika nr 1.1 do Oferty ,Wykaz cen ogdtem” (kolumna 8, wiersz 5) za kazdy dzief zwioki
w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowo- terminowym
o ktorym mowa w § 5 ust.1 pkt 1.7 umowy,

przeprowadzenie szkolen: w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w tabeli z zatgcznika nr 1
do Oferty ,Wykaz cen ogdtem” (kolumna 8, wiersz 6) za kazdy dzien zwioki w stosunku do
termindw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowo- terminowym o ktédrym mowa
w § 5 ust.1 pkt 1.7. umowy,

dostawa i montaz tablicy informacyjnej: w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w tabeli
z zatgcznika nr 1.1 do Oferty ,Wykaz cen ogétem” (kolumna 8, wiersz 7) za kazdy dzier zwioki
w stosunku do terminéw okre$lonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowo- terminowym
o0 ktérym mowa w § 5 ust.1 pkt 1.7. umowy,

dostawa i montaz tablic pamigtkowych: w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w tabel
z zatgcznika nr 1.1 do Oferty ,Wykaz cen ogétem” (kolumna 8, wiersz 7) za kazdy dzien zwioki
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w stosunku do terminéw okre$lonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowo- terminowym
o ktorym mowa w § 5 ust.1 pkt 1.7. umowy,

7) z tytutlu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu ptatnosci,

8) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo. Ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500 zt za kazdy taki
przypadek

9) 7z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1 000,0 zt za
kazdy taki przypadek

2.1.2. za kazdorazowe naruszenie zapisu wymienionego w § 6 pkt. 3 umowy - w wysokoéci 1 000,0 zt
2.1.3. za kazdorazowe naruszenie zapisu wymienionego w § 6 pkt. 4 umowy - w wysokosci 1 000,0 zt

2.1.4. za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (dokumentacji projektowej oraz robdt)
lub w okresie rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru
za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu okreSlonego w § 14 ust. 2 pkt 2.2. umowy (dot. prac
projektowych) lub liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad (dot. robot),

Za zwioke w przystgpieniu do usuniecia awarii — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
za wykonanie instalacji, na ktérej wystgpita awaria, za kazde rozpoczete 12 godzin zwloki w przystgpieniu do
usuwania awarii,

Za naruszenie obowigzku opisanego w § 16 ust. 3 oraz/lub ust. 4 — w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia
umownego brutto

taczna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 10% wartosci catkowitej wynagrodzenia
umownego,

Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosSci
10% wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego z tytutu
odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

Strony umowy zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne nha
zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§13

Szkoda i ubezpieczenie

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu niniejszej
umowy. W przypadku, gdy szkoda wyrzadzona przez Wykonawce jest wieksza od zastrzezonej kary umownej
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy roszczenia uzupetniajgcego (réznicy pomiedzy wysokosScig
wyrzadzonej szkody a zastrzezong karg umowna).

1.

§14
Przekazanie i odbior zakresu zamoéwienia. Rozliczenie koncowe
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw

1.1. Odbidér dokumentacji projektowej
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1.2.
1.3.

Odbidr czeSciowy robot

Odbidr koncowy catosci zamdwienia

2. 0Odbidr dokumentacii projektowej

2.1.

2.2.

Dokumentacja projektowa moze zosta¢ odebrana po dostarczeniu Zamawiajgcemu w wymaganej ilosci
egzemplarzy okres$lonej w § 2 ust. 1.p.1.3. Umowy.

Przedstawiony projekt musi zawiera¢ wszelkie niezbedne materiaty, uzgodnienia oraz decyzje
administracyjne, zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych oraz innymi przepisami Prawa budowlanego.

Przekazana Zamawiajgcemu dokumentacja podlega¢ bedzie weryfikacji przez wybranego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, polegajagcej na sprawdzeniu jej
kompletnosci i zgodnosSci z materiatami i wytycznymi przekazanymi Wykonawcy — Projektantowi.

Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) sprawdzi kompletnos¢ i zgodnosc
dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni od jej przekazania przez Wykonawce i przekaze
Wykonawcy ewentualne uwagi. Wykonawca dokona stosownych poprawek lub uzupetnien
w dokumentacji w ciggu 7 dni od otrzymania ewentualnych uwag.

3. 0Odbidr robot

3.1

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robdt:

3.1.1. odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

3.1.2. odbiory czeSciowe — odbiory wykonanych instalacji solarnych w poszczegolnych budynkach,

poprzedzone rozruchami instalacji i szkoleniem uzytkownikdéw a takze odbiory wykonania tablicy
informacyjnej i tablic pamigtkowych, systemu monitoringu stanowigce podstawe do wystawiania
faktur czeSciowych za wykonanie czesci przedmiotu umowy.

3.1.3. odbidr koncowy zadania inwestycyjnego.

3.2.

3.3.

Odbiory czesciowe robot bedg dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
upowaznionego przedstawiciela badz przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtaszaé
gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa powyzej, wpisem do dziennika budowy (zeszytu budowy)
z odpowiednim  wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie dziatan przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiciela lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Odbiory robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu bedg dokonywane bezposrednio przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem
do dziennika budowy (zeszytu budowy). Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiordw, o ktdrych
mowa powyzej - wpisem do dziennika budowy (zeszytu budowy). Protokoty czeSciowego odbioru robdt,
sporzadzane bedg przez kierownika robdt, po przeprowadzonych rozruchach instalacji solarnych.

Odbidr koncowy zadania inwestycyjnego stanowi jednoczesnie odbidor wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca na pismie zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, odpowiednio wczesniej
przed planowanym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego, ktorej podstawowy czton
tworza:

3.3.1. upowazniony przedstawiciel Wykonawcy;

3.3.2. Kierownik budowy/robdt;

3.3.3. upowazniony przedstawiciel lub przedstawiciele Zamawiajgcego;

3.3.4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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3.4. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie
wszystkich robdt budowlanych, potwierdzone w dzienniku budowy (zeszycie budowy) wpisem
dokonanym przez Kierownika budowy/robét, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne
dokumenty konieczne do odbioru, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.6. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego i przediozenia
dokumentoéw, o ktorych mowa powyzej.

3.7. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie
14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru. Odmowa dokonania odbioru koncowego musi by¢ pisemnie
uzasadniona przez Zamawiajacego.

3.8. Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje sie date spisania Protokotu Odbioru
Koncowego zadania inwestycyjnego.

3.9. W razie nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie, wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji jakosci / rekojmi, przy przegladach gwarancyjnych, Zamawiajacy jest
upowazniony do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Wady ujawnione w trakcie odbioru:

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

4.1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad;
4.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

4.2.1. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

4.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:
1) podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru — az do czasu usuniecia wad,
2) odstgpi¢ od umowy,
3) Zadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,
§15
Gwarancja jakosci

1. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na Placu budowy i za metody uzyte przy budowie.

2. Wymagany okres gwarancji na cato$¢ zamdwienia (tj. prace projektowe oraz roboty) wynosi: 120 miesiecy od
dnia dokonania Odbioru Korcowego i podpisania bezusterkowego Protokotu Odbioru Koncowego przez
Zamawiajgcego. Przy czym dla:

2.1. Kolektoréw stonecznych (z uwzglednieniem braku kondensacji pary wodnej) — min.120 miesiecy
2.2. Pojemnosciowych podgrzewaczy wody i zasobnikdw — min. 84 miesiecy
2.3.  Wszystkich pozostatych robot i zainstalowanych urzadzen — min. 60 miesiecy,

2.4. Tablic pamigtkowych wraz z gwarancjg niezmiennosci koloréw — min. 60 miesiecy
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Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot zamdwienia z data
odbioru koncowego. Dokument gwarancyjny bedzie zatgcznikiem do Protokotu Odbioru koficowego.

W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego na swdj koszt usuwaé wszelkie
wady i usterki na obiekcie bedace rezultatem ziej jakosci przeprowadzonych robét lub zastosowanych
materiatow.

Zamawiajacy o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Wykonawce w terminie 5 dni od dnia
powziecia informacji o ich ujawnieniu.

Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuniecia usterek w ciggu 5 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

Usuniecie usterek powinno nastgpi¢ w okresie 7 dni od dnia przystgpienia (o ktdbrym mowa w powyzszym
§ 15 ust.6). O fakcie usuniecia usterek Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w § 15 ust.7 bez uzasadnionej przyczyny,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawca zapewnia serwisowanie i przeglady techniczne urzadzen objetych zamoéwieniem — w okresie
obowigzujgcej gwarancji. Serwis i przeglady techniczne powinny by¢ prowadzone przez podmioty wskazane
przez producentdw, w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub wyznaczonych przez producenta
/sprzedawcéw urzadzen oraz w przypadku koniecznosci stwierdzonej przez Zamawiajgcego. Serwis
w przypadku stwierdzonej awarii oraz naprawy gwarancyjne - obejmujg réwniez bezptatng wymiane
uszkodzonych lub zuzytych czesci na elementy nowe. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia serwisu
z czasem realizacji maksymalnie do 48 godzin od momentu zgtoszenia awarii w okresie obowigzujgcej
gwarancji (przez Zamawiajacego lub Uzytkownika).

Serwis techniczny oraz przeglady techniczne zgodne z wymaganiami Zamawiajacego oraz producenta
w okresie obowigzujgcej gwarancji - corocznie (w stoneczny dzien lata) polegajgcy na sprawdzeniu catoSci
instalacji tzn.:

10.1. stanu kolektorow,

10.2. cisnieniu w instalacji,

10.3. regulacji przeptywow,

10.4. regulacji automatyki sterujacej,

10.5. badaniu wilasciwosci ptynu solarnego (tj. odpornosci na zamarzanie, wiasciwosci absorpcji oraz
oddawania ciepta),

10.6. jednokrotna wymiana ptynu solarnego po 5 latach eksploatacji — przed uptywem okresu gwarancyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz usuniecia wad i usterek

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W KWOCIE ..useeessssnas , co stanowi 5% wartosci umowy brutto
podanej w ofercie, dostarczone zostato Zamawiajgcemu W fOrmi€ wuueeusssesssssssssnssssnnssns / PIENIEZNE] (*)
W dniu e, (do dnia zawarcia umowy) w peinej wysokosci i wystawione zostato przez
................................... Z siedziba: ..o
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Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wymieniona w powyzszym ust. 1 obowigzuje na czas
wykonywania przedmiotu umowy. (*)

Nie pdzniej niz w 14. dniu przed uptywem terminu waznosci gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1 Wykonawca
przedtozy kolejng gwarancie w wysokosci 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres
rekojmi za wady, z zastrzezeniem zapisu w §12 ust. 4 Umowy. (*)

Jezeli gwarancja wymieniona w powyzszym ust. 3 obejmowac bedzie okres krdtszy niz caty okres rekojmi za
wady, przy czym nie krétszy niz 5 lat, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia nowej gwarancji
w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem terminu waznosSci gwarancji poprzedniej. Ten okres
gwarancyjny moze zostac¢ podzielony maksymalnie na 2 (dwie) czesci. (*)

Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz usuniecia wad i usterek
zostanie zwrécone w nastepujacy sposéb:

5.1. zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej: (*)

a) gwarancja okreslona w powyzszym ust. 1 — w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce
robdt budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,

b) gwarancja okreslona w powyzszym ust. 3 — w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
5.2. 100% zabezpieczenia wniesione w formie pienieznej: (*)

a) 70% wartosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce robdt
budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,

b) 30 % wartosci zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wykonane roboty.

Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania jest nieodwofalne, bezwarunkowe
i ptatne na pierwsze zadanie.

8. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji tj. 120 miesiecy.

(*) NIEPOTRZEBNE SKRESLIC

§17
Upowaznieni przedstawiciele stron

Zgodnie z niniejszg umowg Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy jest:

1.1. pracami projektowymi kierowac bedzie:

.............................. uprawnienia budowlane ...................... Nr
1.2. robotami w specjalnosci elektrycznej kierowac bedzie:
.............................. uprawnienia budowlane ...................... Nr ...
1.3. robotami w specjalnosci instalacyjnej kierowac bedzie:
.............................. uprawnienia budowlane ...................... Nr................
1.4. robotami w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej kierowa¢ bedzie:

.............................. uprawnienia budowlane ...................... Nr ...
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Przedstawicielem ZamawiajaCego JESE: .....ooviiiiiiiiiiiiii e
Inspektorem Nadzoru INWeSLOrski€go JESE.........ccivieiiiiiie it

Instytucjg Zarzadzajaca dla projektu pn. ,Instalacja systemdw energii odnawialnej na budynkach uzytecznosci
publicznej oraz domach prywatnych gminach powiatu buskiego i pinczowskiego” jest:

1) SAFEGE S.A. z siedzibg we Francji, Parc de I'lle, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja — Lider
Konsorcjum

2) TRACTEBEL ENGINEERING S.A. z siedziba przy ul. Duleby 5, 40-833 Katowice — Partner Konsorcjum

w imieniu ktorej realizacje zamoéwienia prowadzi SAFEGE Oddziat w Polsce z siedzibg przy ul. Solec 22, 00-410
Warszawa, Kierownik Projektéw SAFEGE Pan Andrzej Drozdz.

Zamawiajgcy powotfa Instytucje Administracyjno-Nadzorczg , wykonujgcego ustuge administracyjno —
rozliczeniowg zadania oraz nadzorujgca Wykonawce Robét. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktdérych mowa w ust 1, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi byc
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i dodwiadczenie wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SIWZ w postepowaniu
w wyniku, ktérego zawarta zostata umowa.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérej mowa w ust.1 nie wymaga
aneksu do umowy.

W przypadku zaistnienia razgcych nieprawidtowosci w realizacji robdt budowlanych oraz realizacji robét
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo zazadac
zmiany kierownika budowy/ kierownictwa robot.

§ 18
Prawa autorskie

Z dniem odbioru opisanego w § 14 ust. 2 przez Zamawiajgcego (dokumentacji projektowej) Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego, bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majgtkowe
do wszystkich jej elementdw, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporzadzania nig w catosci lub
we fragmentach w kraju i za granicg na nastepujgcych polach eksploatacji:

1.1. utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg w kazdej postaci dokumentacji projektowej,

1.2. rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez zadnych ograniczen ilosciowych, technikg drukarska,
w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,

1.3. udostepnianie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy za posrednictwem sieci
multimedialnych, w szczegdlnosci Internetu lub Intranetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji
na zyczenie, w tym rowniez publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ dostep do
utworu czy jego fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

1.4. korzystania z dokumentacji projektowej poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

1.5. udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub na
potrzeby kontroli.
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Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw dokumentacji projektowej, jego obowigzkiem jest
umieszczanie odpowiednich postanowien w zakresie opisanym niniejszg klauzula w umowach regulujgcych
stosunki prawne miedzy Wykonawca, a tworcami poszczegdinych elementéw dokumentacji.

Wykonawca os$wiadcza, iz dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy w dniu jej
wydania Zamawiajagcemu nie bedzie naruszata praw autorskich osob trzecich - dla jej eksploatacji lub
wprowadzenia zmian nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody osob trzecich, a w szczegdlnosci
Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych roszczen z tego tytutu przez osoby trzecie
zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen finansowych z tego tytutu.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje tez prawa do zezwolenia na wykonywanie autorskich
praw zaleznych.

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji projektowej nalezy do wytacznej
kompetencji Zamawiajacego.

Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze przenie$¢ na osoby trzecie.

§19
Ustalenia koncowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty za zgoda obu stron w formie pisemnych aneksow.

Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany
w ogtoszeniu o zamdwieniu lub w SIWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany. Mozliwo$¢ zmian postanowien
niniejszej Umowy Zamawiajgcy okreslit w § 11 ust. 4-5 umowy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.

Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiajgcego.

Zataczniki

Wykaz zatgcznikow do niniejszej umowy stanowig:

Zafacznik Nr 1 — Wykaz cen ogdtem (zatacznik 1.2)

Zatgcznik Nr 2 — Klauzula antykorupcyjna

Zatgcznik Nr 3 — Poswiadczenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zatgcznik Nr 4 — Oferta Wykonawcy
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Zatgcznik Nr 5 — Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Zatgcznik Nr 6 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Wykonaweca: Zamawiajacy:
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Klauzula Antykorupcyijna

Zamawiajacy oSwiadcza, Zze nie przyjmowat zadnych korzysci majgtkowych w celu wplyniecia na
postepowanie/postepowania o udzielenie zamdwienia/zamoéwien publicznego/publicznych dla zadania:

~Instalacja kolektoréw stonecznych na budynkach uzytecznosci publicznej i domach prywatnych na
terenie Gmin Sedziszow, Wislica, Stopnica, Tuczepy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec — Zdréj, Pacandw,
Pinczéw, Kije” w trybie ,projektuj i wybuduj” realizowanego w ramach Projektu ,Instalacja systeméw energii
odnawialnej na budynkach uzytecznosci publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i
pinczowskiego” lub wynik takiego postepowania/postepowan w sposdb sprzeczny z prawem lub dobrymi
obyczajami oraz, Ze nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiedzy Wykonawcami,
ktére miatyby na celu wplyniecie na postepowanie/postepowania o udzielenie zamowienia/zamodwien
publicznego/publicznych lub wynik takiego postepowania/postepowan w sposob sprzeczny z prawem lub dobrymi
obyczajami.

Wykonawca oswiadcza, ze nie oferowat ani nie wreczat zadnych korzysci majatkowych w celu wplyniecia na
postepowanie/postepowania o udzielenie zamdwienia/zamoéwien publicznego/publicznych dla zadania:

~Instalacja kolektoréw stonecznych na budynkach uzytecznosci publicznej i domach prywatnych na
terenie Gmin Sedziszéw, Wislica, Stopnica, Tuczepy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec — Zdréj, Pacanow,
Pinczow, Kije” w trybie ,projektuj i wybuduj” realizowanego w ramach Projektu ,Instalacja systemdéw energii
odnawialnej na budynkach uzytecznosci publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i
pinczowskiego ” lub wynik takiego postepowania/postepowan w sposob sprzeczny z prawem lub dobrymi
obyczajami oraz, ze nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiedzy Wykonawcami,
ktéore miatyby na celu wplyniecie na postepowanie/postepowania o udzielenie zamodwienia/zaméwien
publicznego/publicznych lub wynik takiego postepowania/postepowan w sposéb sprzeczny z prawem lub dobrymi
obyczajami.
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